



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO XIV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Serviço	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR	R\$ 552.958,73	8,33%	R\$ 552.958,73	8,33%	R\$ 553.622,54	8,34%	R\$ 552.958,73	8,33%	R\$ 552.958,73	8,33%	R\$ 553.622,54	8,34%	R\$ 552.958,73	8,33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.	R\$ 46.175,12	8,33%	R\$ 46.175,12	8,33%	R\$ 46.230,55	8,34%	R\$ 46.175,12	8,33%	R\$ 46.175,12	8,33%	R\$ 46.230,55	8,34%	R\$ 46.175,12	8,33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 36.957,83	8,33%	R\$ 36.957,83	8,33%	R\$ 37.002,20	8,34%	R\$ 36.957,83	8,33%	R\$ 36.957,83	8,33%	R\$ 37.002,20	8,34%	R\$ 36.957,83	8,33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS	R\$ 95.428,77	8,33%	R\$ 95.428,77	8,33%	R\$ 95.543,33	8,34%	R\$ 95.428,77	8,33%	R\$ 95.428,77	8,33%	R\$ 95.543,33	8,34%	R\$ 95.428,77	8,33%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E ENTULHOS NO MUNICÍPIO.	R\$ 102.614,35	8,33%	R\$ 102.614,35	8,33%	R\$ 102.737,53	8,34%	R\$ 102.614,35	8,33%	R\$ 102.614,35	8,33%	R\$ 102.737,53	8,34%	R\$ 102.614,35	8,33%
TOTAL	R\$ 834.134,80		R\$ 834.134,80		R\$ 835.136,15		R\$ 834.134,80		R\$ 834.134,80		R\$ 835.136,15		R\$ 834.134,80	
	8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		12º mês		Total			
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		
COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR	R\$ 552.958,73	8,33%	R\$ 553.622,54	8,34%	R\$ 552.958,73	8,33%	R\$ 552.958,73	8,33%	R\$ 553.622,54	8,34%	R\$ 6.638.160,00	100,00%		
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO.	R\$ 46.175,12	8,33%	R\$ 46.230,55	8,34%	R\$ 46.175,12	8,33%	R\$ 46.175,12	8,33%	R\$ 46.230,55	8,34%	R\$ 554.323,20	100,00%		
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 36.957,83	8,33%	R\$ 37.002,20	8,34%	R\$ 36.957,83	8,33%	R\$ 36.957,83	8,33%	R\$ 37.002,20	8,34%	R\$ 443.671,44	100,00%		
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS	R\$ 95.428,77	8,33%	R\$ 95.543,33	8,34%	R\$ 95.428,77	8,33%	R\$ 95.428,77	8,33%	R\$ 95.543,33	8,34%	R\$ 1.145.603,52	100,00%		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E ENTULHOS NO MUNICÍPIO.	R\$ 102.614,35	8,33%	R\$ 102.737,53	8,34%	R\$ 102.614,35	8,33%	R\$ 102.614,35	8,33%	R\$ 102.737,53	8,34%	R\$ 1.231.864,92	100,00%		
TOTAL	R\$ 834.134,80		R\$ 835.136,15		R\$ 834.134,80		R\$ 834.134,80		R\$ 835.136,15		R\$ 10.013.623,08			